
 

 

 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

 

Relatório Trimestral de Atividades 

 

Período Julho – Setembro / 2011 

Sumário Executivo 

 

As ações da Operação Urbana Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida 

como Porto Maravilha, foram intensificadas ao longo do terceiro trimestre de 2011. Duas das cinco 

prioridades estabelecidas foram totalmente cumpridas e as demais estão em vias de serem 

concluídas, não comprometendo o cronograma geral da operação. Em contrapartida, outras ações 

que ganharam relevância ao longo do período em função da dinâmica da operação foram 

realizadas. Outra ação de cunho estratégico foi a realização da chamada pública para a 

elaboração de estudos para a concessão dos serviços de transmissão de dados na região. Foram 

também aprovados e licenciados projetos executivos referentes às obras do Binário, o que permitiu 

a antecipação do início das obras. 

 

Institucional 

 

Comunicação Social 

 

O diálogo com moradores, acadêmicos, empresários e investidores foi intensificado com início da 

Fase 2 das obras de requalificação urbana. 

 

A Cdurp realizou reunião com moradores do Morro do Pinto e participou das reuniões mensais do 

Conselho Comunitário de Segurança da Região Portuária, de reuniões com comerciantes do 

entorno da Central do Brasil e do Fórum Comunitário da Região Portuária para informar sobre o 

início das obras e avaliação dos serviços da Concessionária Porto Novo. 

  

A Cdurp foi convidada a apresentar e debater a Operação Urbana Porto Maravilha em diversos 

eventos, com destaque para o seminário promovido pelo Instituto Pereira Passos e para a 

Audiência Pública na Comissão de Indústria, Comércio e Desenvolvimento da Câmara dos 

Deputados. Foram realizadas palestras sobre o Porto Maravilha em eventos de entidades 

representativas do setor imobiliário e para missões empresariais estrangeiras. 

 

Relação com outros Órgãos do Poder Público 
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O avanço das ações do Porto Maravilha tem demandado uma coordenação cada vez mais intensa 

e estreita com órgãos públicos municipais, estaduais e federais, no que se refere às questões 

fundiárias, licenciamento de obras públicas e privadas, e coordenação para prestação de serviços 

na região. 

 

Ações de outros Órgãos do Poder Público Municipal 

 

As ações de maior relação com o Porto Maravilha são: as obras da Fase I do Porto Maravilha, à 

cargo da Secretaria Municipal de Obras (SMO), e as obras de urbanização do Morro da 

Providência, como parte do Programa Morar Carioca, à cargo da Secretaria Municipal de 

Habitação (SMH). 

  

Ações conjuntas com Órgãos do Poder Público 

 

A Cdurp segue atuando em conjunto com diversas secretarias e órgãos municipais: participa do 

Grupo de Trabalho Porto Maravilha, coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), 

que tem a função de aprovar projetos imobiliários na região portuária. Em conjunto com a SMH 

trabalha para o reassentamento das famílias diretamente afetadas pelas intervenções do Porto 

Maravilha; também faz parte da Comissão de Mediação de Conflitos, que inclui o Ministério Público 

Federal e Organizações da Sociedade Civil; e participa da elaboração do Plano Municipal de 

Habitação. A Cdurp atua em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio na condução do Porto 

Maravilha Cultural e nas obras de restauração dos Galpões da Gamboa. Com a Secretaria 

Municipal de Transportes, trabalha na definição dos projetos do novo sistema viário e no projeto de 

implantação do Veículo Leve sobre Trilhos. 

 

Operacional 

 

Neste período a Cdurp trabalhou intensamente com a equipe da Concessionária Porto Novo no 

detalhamento e aprovação dos projetos básicos de infraestrutura urbana e para o Binário do Porto. 

 

Obras de revitalização 

 

Foram aprovados os projetos executivos dos túneis e das rampas do Binário, do Espaço de 

Desenvolvimento Infantil (EDI) que será construído na Gamboa e do Museu do Amanhã. As obras 

de restauração dos Galpões da Gamboa foram iniciadas. 

 

Foi realizada a chamada pública para elaboração de proposta técnica e financeira de concessão 

de serviços de transmissão de dados na Região Portuária. 
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Balanço dos Projetos Imobiliários na região portuária 

Projetos Imobiliários na Região Portuária sem consumo de Potencial Adicional de Construção 

apresentados entre 1 de Julho e 30 de Setembro 

Descrição Endereço Setor Situação 

Centro Esportivo – Programa Morar Carioca  Ladeira do Faria, s/n, 
Morro da Providência 

H Em análise 

Centro de Trabalho, Emprego e Renda -  Rua da América, 81 – 
Conjunto dos Marítimos 

H Em análise 

EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) - Morar Carioca 
Morro da Providência  

Rua da América, 81 – 
Conjunto dos Marítimos 

H Em análise 

Empreendimento residencial multifamiliar da SMH - 
Programa Morar Carioca com os favores da Lei 97/2009 
(MCMV)  

Rua Cardoso Marinho, 68 
Morro da Providência 

H Em análise 

Empreendimento residencial multifamiliar da SMH -
Programa Morar Carioca com os favores da Lei 97/2009 
(MCMV) 

Ladeira do Faria, 91 
Morro da Providência 

H Em análise 

Projeto para retrofit de edificação existente com 
mudança de uso comercial para sede de empresa  

Rua do Propósito, 130  I Consulta 
prévia 

EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) Porto Maravilha 
–  

Rua Silvino Montenegro B Em análise 

Empreendimento residencial multifamiliar da SMH - 
Programa Morar Carioca com os favores da Lei 97/2009 
(MCMV)  

Ladeira do Faria, 91 H Em análise 

Projeto para retrofit de edificação existente (antigo 
prédio da Xérox) - a ser reformado para abrigar sede da 
empresa SUB Sea 

Av. Rodrigues Alves, 261, 
275 e 269 

A consulta 
prévia) 

Retrofit de edificação existente  Av. Venezuela, 159 setor 
A3 

A Em análise 

INT - Pedido de prorrogação de + 12 meses da licença de 
obras do Projeto Aprovado obtida em 06/2009 

Av. Venezuela, 82 A Em análise 

 

Projetos Imobiliários Licenciados na Região Portuária com consumo de Potencial Adicional de Construção 

apresentados entre 1 de Julho e 30 de Setembro 

 Não foram licenciados projetos imobiliários com consumo de potencial adicional de construção no 

período. 

Programas Porto Maravilha Cidadão e Porto Maravilha Cultural 

 

Foi realizado o evento “HarmonizAção” que marcou a inauguração de reformas na Praça da Harmonia e o 

lançamento do Programa Porto Maravilha Cidadão. O evento foi promovido pela Cdurp e pela 

Concessionária Porto Novo e contou com a participação de diversas secretarias e órgãos municipais, 

organizações da sociedade civil da região e instituições como a Fundação Leão XIII e o Senai-RJ. Ao longo do 
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dia, a população teve acesso a diversos serviços sociais e participou de atividades culturais. No âmbito do 

Programa Porto Maravilha Cultural foram iniciadas as obras de restauro dos Galpões da Gamboa e foi 

aberto o processo de licitação para o restauro do Centro Cultural José Bonifácio. 

Financeiro 

 

Foi elaborada pela Cdurp e apresentada ao FIIPM a modelagem econômico-financeira para 

desenvolvimento imobiliário do Projeto Porto Olímpico. 

 

Evolução dos CEPAC no trimestre 

 

Quantidade 
emitida 

Quantidade a 
emitir 

Quantidade 
leiloada 

Valor unitário Valor arrecadado (*) 

6.436.722 0 6.436.722 R$ 545,00 R$ 3.508.013.490,00 

 

(*) O valor de R$ 3.508.013.490,00 (três bilhões, quinhentos e oito milhões, treze mil e quatrocentos e 

noventa reais) referente ao leilão dos CEPAC, será repassado a CDURP na medida em que for necessário, 

conforme as Ordens de Início dadas. 

 

O Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que tem como cotista o Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço (FGTS) e é gerido pela Caixa Econônica Federal, arrematou o lote único de 

6.436.722 CEPACs, ao custo unitário de emissão (R$545,00), num valor total de 

R$3.508.013.490,00. 

Despesa com Intervenções na Área de Especial Interesse Urbanístico 

 

Objeto  Valor Origem 

Despesas com Desapropriações 1.699.093,83 Outorga 

Pagamentos efetuados à 
Concessionária da PPP 

29.500.000,00 CEPAC 

Despesas com o Contrato de 
Gerenciamento da PPP 

621.190,85 CEPAC 

 

Organizacional 

 

Foi feita a instalação da nova estrutura de informática da Cdurp, garantindo assim condições 

adequadas de trabalho para a equipe da companhia. 

 

Foi definido com a Secretaria Municipal de Administração procedimento para preenchimento dos 

quadros técnicos da Cdurp através de concurso público.  
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Evolução Patrimonial e Investimentos da Cdurp - jul a set /2011 

     
Exercício: 2011 

      Descrição JUL AGO SET 

Ativo         

  Ativo Circulante          5.983.172,92          4.626.876,43           4.960.399,93  

    Disponibilidades          1.109.536,70          1.083.782,13           1.104.401,23  

    Disponibilidades - Outorga         4.169.592,12          2.528.585,98           2.522.446,81  

    Disponibilidades - Patrimônio Histórico           499.021,77            832.000,52           1.182.086,43  

    Realizável           205.022,33            182.507,80              151.465,46  

            

  Ativo Não Circulante   3.518.353.113,60   3.507.321.445,36     3.495.924.644,19  

    Realizável a Longo Prazo  3.395.367.439,20   3.384.682.916,75     3.373.381.110,33  

    Investimentos     122.671.706,82      122.324.961,25       122.161.179,95  

    Imobilizado           309.202,81            312.590,81              384.565,58  

    Intangível             33.357,32              32.757,32               32.757,32  

    (-)Depreciação/Amortização Acumulada            (28.592,55)            (31.780,77)             (34.968,99) 

            

Total do Ativo:  3.524.336.286,52   3.511.948.321,79     3.500.885.044,12  

            

Passivo       

  Passivo Circulante          1.140.079,28          1.823.974,06           1.913.648,34  

    Salários e Encargos           341.333,23            488.797,61              526.176,31  

    Impostos e Contribuições             10.501,86                6.042,12                 9.170,90  

    Fornecedores           520.220,05          1.015.068,48           1.051.453,04  

    Provisões           268.024,14            314.065,85              326.848,09  

            

  Passivo Não Circulante            152.533,19            153.915,20              145.396,61  

    Depósitos e Garantias           152.533,19            153.915,20              145.396,61  

            

Patrimônio Líquido  3.523.043.674,05   3.509.970.432,53     3.498.825.999,17  

  Capital  Integralizado  3.541.802.400,00   3.541.802.400,00     3.541.802.400,00  

    Capital a Integralizar       99.215.400,00        99.215.400,00         99.215.400,00  

    Capital Social  3.641.017.800,00   3.641.017.800,00     3.641.017.800,00  

            

  Reserva de Capital                   66,66                    66,66                      66,66  

  Lucros/Prejuízos Acumulados      (18.758.792,61)      (31.832.034,13)       (42.976.467,49) 

            

Total do Passivo:  3.524.336.286,52   3.511.948.321,79     3.500.885.044,12  

            

Resultado do Exercício       

  Receitas             47.081,06              52.982,93               38.448,47  

  Despesas      (12.225.901,50)      (13.125.624,45)       (11.182.881,83) 

            

Lucro/Prejuizo Liquido no mês:      (12.178.820,44)      (13.072.641,52)       (11.144.433,36) 
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Prioridades para o próximo Trimestre 

 

Estratégicas  

 

 Adquirir e transferir para o Fundo de Investimento Imobiliário da Região Portuária imóveis 

que correspondam ao consumo de 15% do estoque de CEPACs 

 Concluir o reassentamento de famílias a serem afetadas por obras públicas ou de interesse 

público na região portuária 

 

Organizacionais 

 

 Contratar, em conjunto com a SMA, a realização do concurso público para preenchimento 

dos quadros técnicos da Cdurp 

 Iniciar as obras da nova sede da companhia, na Rua Sacadura Cabral 


