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Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(Cdurp) 

 

  Relatório Trimestral de Atividades 

Período: janeiro, fevereiro e março de 2016 

 

Sumário 

 

O primeiro trimestre do ano marcou a inserção de novos elementos urbanos e culturais na 

rotina do Porto Maravilha. A inauguração do Museu do Amanhã em dezembro, uma das 

obras emblemáticas da revitalização, consolidou a Praça Mauá como área de concentração e 

lazer nos primeiros meses do ano e o próprio equipamento cultural como um dos principais 

do Rio de Janeiro. A chegada de trens do VLT franceses e dos primeiros fabricados no 

Brasil, o início dos testes no trecho da Etapa 1 (Rodoviária-Aeroporto) e a campanha 

educativa OLHO NO VLT também redesenharam o cenário da região central. Obras do 

Túnel Prefeito Marcello Alencar, entre o antigo Mergulhão da Praça XV e o Armazém 9, 

atingiram de 91,24% de execução enquanto a implantação da nova infraestrutura alcançou 

52% do total até março deste ano. Na área da prestação de serviços, destacou-se a nova 

iluminação da Rua Acre, processo que será estendido a novas vias. Treinamento para 

agentes de bordo do Veículo VLT no auditório da Cdurp teve início após processo de 

seleção voltado a moradores da região com mais de 200 inscrições. Vinte foram 

selecionados para o curso  do projeto Fomento à Empregabilidade, parte do programa Porto 

Maravilha Cidadão, iniciativa da Prefeitura do Rio voltada ao desenvolvimento econômico e 

social da área em revitalização. A Organização Cultural Remanescentes de Tia Ciata 

(ORTC) e o Centro Cultural Pequena África (CCPA) ganharam sede nova na Região 

Portuária. A cessão de espaços do Jardim Suspenso do Valongo para as instituições é válida 

por 10 anos. No período, o Programa Porto Maravilha Cultural renovou o apoio ao Instituto 

Pretos Novos (IPN) e a 20 blocos do carnaval de rua da Região Portuária. 

 

OPERACIONAL 

 

Obras de revitalização 

 

No trimestre, as obras da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha registraram 

evolução de 2,26%. Destaque para as obras da Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo 

Conde e do Túnel Prefeito Marcello Alencar. 

 

Balanço das principais frentes de obra 

 

Túnel Prefeito Marcello Alencar (início: junho de 2012; previsão de término: junho de 

2016): A escavação do túnel em toda a sua extensão de 3.044m, entre o antigo Mergulhão da 

Praça XV e o Armazém 9, está praticamente concluída, faltando apenas 5m, no “lado Mar”, 

nas proximidades da Praça Barão de Ladário. Ao longo da extensão do túnel, encontram-se 

em execução a concretagem das paredes laterais, a pavimentação e a instalação de todas 

infraestruturas. Obras apresentaram até março evolução de 91,24%. 

 

Obras de infraestrutura e urbanização 

Cerca de 52% das obras de infraestrutura e 42% das obras de urbanização, previstas na 

operação Porto Maravilha, foram executadas até o mês de março.  
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Vias: 

 

Rua Rivadavia Corrêa (entre Avenida Rodrigues Alves e Via Binário): Cerca de 85% dos 

serviços executados. Previsão de término: primeiro semestre de 2016.  

 

Avenida Rodrigues Alves (entre Rodoviária e Rua Rivadavia Corrêa): via liberada ao 

trânsito entre a Avenida Rivadavia Corrêa e a Rodoviária. Cerca de 80% dos serviços 

executados. Previsão de término: primeiro semestre de 2016. 

 

Orla Prefeito Luiz Paulo Conde (287.000 m²): Cerca de 72% dos serviços executados. 

Previsão de término: primeiro semestre de 2016. 

 

Rua Souza e Silva (entre Rua Sacadura Cabral e Av. Venezuela): Cerca de 80% dos 

serviços executados. Previsão de término: primeiro semestre de 2016. 

 

Rua Pedro Ernesto: Cerca de 68% dos serviços executados. Previsão de término: primeiro 

semestre de 2016. 

 

Rua da Gamboa: Cerca de 65% dos serviços previstos executados. Previsão de término: 

primeiro semestre de 2016. 

 

Rua União: Cerca de 65% dos serviços previstos executados. Previsão de término: primeiro 

semestre de 2016. 

 

Rua Santo Cristo (entre Via Binário e Rua União): Cerca de 75% dos serviços previstos 

executados. Previsão de término: primeiro semestre de 2016. 

 

Rua Antônio Lage: Cerca de 80% dos serviços previstos executados. Previsão de término: 

primeiro semestre de 2016. 

 

Via A2: Cerca de 55% dos serviços previstos executados. Previsão de término: primeiro 

semestre de 2016. 

 

Rua Mortona: Cerca de 55% dos serviços previstos executados. Previsão de término: 

primeiro semestre de 2016. 

 

Extensão de redes de infraestrutura e urbanismo executadas no trimestre compreendido entre 

os meses de janeiro e março de 2016: 

 

Redes de Infraestrutura e Urbanismo (m) 

Drenagem 538 

Esgoto 289 

Água 768 

Elétrica (Banco de dutos) 731 

Telecomunicações 1816 

Gás 428 

Iluminação Pública 3808 

Calçadas (ruas/m) 4864 
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Meio Fio 3683 

Pavimento 1953 

 

 

Adutora do Reservatório do Pedregulho aos Reservatórios do Morro do Pinto: 95% dos 

serviços previstos concluídos. Previsão de término: primeiro semestre de 2016. 

 

Obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) 

 

O primeiro trimestre registrou evolução de 80% na implantação de obras civis do sistema 

VLT. Cinco trens franceses foram entregues, e a fábrica da Alstom em Taubaté-SP produziu 

nove até março. Testes de operação da Etapa 1 (Rodoviária-Aeroporto) do VLT tiveram 

início. A concessionária lançou campanha educativa OLHO NO VLT para preparar a 

população para a convivência com a circulação dos trens na região central da cidade. As 

obras da Etapa 2 (Central-Barcas) avançam de acordo com o cronograma. 

 

SERVIÇOS 

 

Os serviços de limpeza urbana, coleta de lixo, iluminação pública, operação viária, 

conservação de áreas públicas e monumentos e sinalização executados pela Concessionária 

Porto Novo seguem os padrões de qualidade estabelecidos no contrato de Parceria Público-

Privada (PPP) na modalidade Concessão Administrativa, Anexo 5 e Quadro de Indicadores 

de Desempenho (http://portomaravilha.com.br/contratos/#porto ). 

 

Destacou-se no primeiro trimestre de 2016 o trabalho na melhoria da Iluminação pública na 

Rua do Acre com a redistribuição de comandos, balanceamento de rede e instalação de 

novos cabos de iluminação em substituição à rede antiga. Com isso foi possível atingir uma 

luminosidade média de 32,8 valores mínimos de iluminância (LUX), onde antes tinha 8,3 

LUX. 

 

Limpeza Urbana 

 

Ao longo do trimestre foram executados aproximadamente 10.685 km de serviços de 

varrição manual; recolhidas 1.557 toneladas de lixo público e 2.451 toneladas de lixo 

domiciliar, lavados 2.099 trechos de logradouro e capinados 2.905 m² de áreas públicas. 

 

Quantitativos dos principais serviços de conservação executados desde o início do 

contrato de concessão 

 

http://portomaravilha.com.br/contratos/#porto


 

4 
CDURP – Relatório Trimestral – janeiro, fevereiro e março de 2016 

 
 

 

Conservação de Rotina 

Ao longo do último trimestre, a operação urbana executou 314 intervenções em pavimentos; 

264 conservações de passeios; 1.129 intervenções em drenagem das vias; 354 intervenções 

em sinalização vertical e horizontal; 17 intervenções em estruturas e 432 em iluminação 

pública. 

 

 
 

ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

Monitoramento e controle de material particulado 

 

As ações para o controle da emissão de material particulado continuam com a umectação de 

vias, o uso de lava rodas nas saídas dos canteiros e a exigência do uso de lonas nos 

14/ago 14/set 14/out 14/nov 14/dez 14/jan 14/fev 14/mar Total
Média 

Mensal

Coleta Domiciliar tonelada 54.488 735 773 760 850 881 898 825 728 60.938 1.150

Coleta Urbana tonelada 50.421 502 530 555 536 537 559 518 480 54.638 1.031

Varrição Manual km 242.261 4.225 4.310 4.016 4.167 3.486 3.459 3.808 3.418 273.150 5.154

Varrição Mecanizada km 24.698 1.052 1.020 979 823 914 922 1.027 1.022 32.457 612

Capina m² 54.562 349 528 1.901 475 675 668 730 1.507 61.395 1.158

Raspagem m² 226.110 18.360 20.910 17.650 18.570 19.866 20.380 16.339 27.400 385.585 7.275

Lavagem de Logradouro unidade 40.872 890 538 597 502 839 523 698 878 46.337 874

Remoção de Carcaças de Veículos unidade 65 3 2 1 2 0 0 0 0 73 1

Remoção de Animais Mortos unidade 173 6 3 4 2 8 6 5 3 210 4

Troca de Papeleiras unidade 1.239 3 43 28 39 26 23 38 16 1.455 27

Instalação de Papeleiras unidade 1.161 0 12 8 12 8 18 10 0 1.229 23

Limpeza de Papeleiras unidade 14.683 170 231 145 122 92 88 133 175 15.839 299

Instalação de Dispositivo Antifurto unidade 84 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2

Instalação de Contêineres unidade 505 0 0 0 4 12 0 0 0 521 10

Período

Tipo de Serviço Unidade Acumulado 

até 14-07-15

20162015

2016

15/06/11 -

14/03/15

15/03- 

14/04

15/04 - 

14/05

15/05 - 

14/06

15/06- 

14/07

15/07 - 

14/08

15/08 - 

14/09

15/09- 

14/10

15/10 - 

14/11

15/11 - 

14/12

15/12- 

14/01

15/01 - 

14/02

15/02 - 

14/03

15/12/15- 

14/03/16

Pavimento
Pavimento 

(Flexivel e Diversos)
4468 127 174 137 86 87 82 80 101 42 102 102 110 314

Áreas Públicas Conservação de Passeio 3538 59 88 99 74 92 84 125 75 57 74 71 119 264

Drenagem
Drenagem Superficial das 

Vias (unid)
8631 344 250 270 316 337 847 215 485 339 279 295 555 1129

Sinalização 
Sinalização

 ( Horizontal e Vertical) (unid)
4373 143 229 78 83 139 130 120 144 135 66 94 194 354

Estruturas
Ponte, Viadutos, Túneis e 

Passarelas
1084 19 10 4 3 2 12 13 14 14 6 5 6 17

Iluminação Iluminação Pública 4668 176 131 235 139 132 103 111 101 83 134 169 129 432

26762 868 882 823 701 789 1258 664 920 670 661 736 1113 2510

2015

2º trimestre/2015 3º trimestre/2015 4º trimestre/2015

Total

Programas Sub-Programas

Período 

Ano 

2011/2012/2013/2014

1º Trimestre/2015

total

1º trimestre 2016
1º trimestre/2016
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caminhões que transportam solo e rocha. 

 

Consumo de água de reuso 

 

Os serviços prestados no Porto Maravilha utilizam água de reuso captada na Cedae para 

atividades de umectação e limpeza de vias, abastecimento de lava rodas e outros fins que 

não são necessários o uso de água potável (ver quadro abaixo). 

 

 

Campanhas e treinamentos na área de Meio Ambiente 

 

No período, equipes da Concessionária Porto Novo receberam capacitação em diversas 

áreas. São elas: Controles Ambientais para Material Particulado; Gerenciamento de 

Resíduos do Túnel da Expressa; Condicionantes de Licença Ambiental; Combate ao 

Mosquito Aedes Aegypti; Emergências Ambientais; Prevenção de Poluição do mar; 

Controles Ambientais nas frentes de trabalho; Áreas Contaminadas; Organização, Ordem e 

Limpeza; Treinamento sobre Manuseio de Produtos Químicos; Manuseio de Resíduos; 

Emergências Ambientais; Uso racional de água; e Emergências Ambientais referentes ao 

uso de geradores. 

 

Boas práticas ambientais 

Para a construção do Túnel da Via Expressa utiliza-se a técnica de Jet Grouting (injeção de 

concreto) para estabilização preventiva do solo. Toda a água utilizada na atividade é vem da 

Estação de Tratamento de Efluentes do canteiro do Prolongamento da Expressa. Esta estação 

recebe a água de infiltração do solo durante a escavação do túnel, onde a mesma é tratada 

para atendimento às normas ambientais de parâmetros de qualidade e posteriormente é 

descartada para a Baia da Guanabara. Ao reutilizar a água para esta atividade, que consome 

em média 40.000 litros por dia, a obra dá importante passo para a preservação do meio 

ambiente, contribuindo para a economia deste recurso natural e finito. 

 

Área de vivência do canteiro de obras da Praça XV foi reestruturada com ações contribuem 

com a preservação ambiental. Os setores Administrativo e de Meio Ambiente promoveram a 

reutilização de canos de PVC para a plantação de jardim e fabricação de cadeiras com 

madeira reutilizada. Essa iniciativa deixa clara a preocupação em reduzir os impactos 

negativos que o homem deixa na natureza e proporciona ambiente aconchegante para os 

colaboradores. 

 

Simulados de Emergência Ambiental 

 

Em fevereiro, Simulado de Emergência Ambiental na Usina de Concreto da Leopoldina 

mobilizou Equipe de Meio Ambiente em situação eventual de vazamento de grande porte de 

aditivo de concreto. De acordo com o exercício, a mistura teria tombado de empilhadeira de 

contentor de 1.000 litros, desencadeando o início do simulado. Dez funcionários 

participaram do treinamento com o objetivo de avaliar o tempo de resposta dos brigadistas 
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ao atendimento emergencial, o sequenciamento das ações de isolamento, a sinalização da 

área atingida, a comunicação ao Setor de Meio Ambiente, o controle no processo de 

mitigação do material derramado e o descarte dos resíduos gerados. Após o término da ação, 

reunião com colaboradores alertou sobre a importância e o atendimento à emergência. 

 

 

PORTO MARAVILHA CIDADÃO  
 

Habitação de Interesse Social 

Em encontro no Instituto Pereira Passos (IPP), integrantes do Grupo de Trabalho do Plano 

de Habitação de Interesse Social do Porto Maravilha (PHIS-Porto) coordenado pela 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) 

concluíram a primeira fase das discussões sobre o monitoramento e avaliação do plano. Em 

oito encontros, representantes da Cdurp, IPP, Secretaria Municipal de Urbanismo (SMU), 

Secretaria Municipal de Habitação (SMH), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Secretaria 

Municipal de Educação (SME), Instituto Rio Patrimônio da Humanidade (IRPH) e outras 

organizações da sociedade civil participaram de oito encontros. As próximas reuniões vão 

definir indicadores do plano. 

 

Empregabilidade 

O processo de treinamento para agentes de bordo do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no 

auditório da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro 

(Cdurp) teve início marcado pela ênfase na qualificação e contratação de moradores da área. 

Ao todo foram selecionados 20 moradores no projeto Fomento à Empregabilidade, parte do 

programa Porto Maravilha Cidadão, iniciativa da Prefeitura do Rio voltada ao 

desenvolvimento econômico e social da área em revitalização. 

 

 

 PORTO MARAVILHA CULTURAL 

 

Assinatura do Termo de Cessão da Casa da Guarda e Mictório Público 

A Organização Cultural Remanescentes de Tia Ciata (ORTC) e o Centro Cultural Pequena 

África (CCPA) ganharam sede nova na Região Portuária. O Mictório Público será a Casa da 

Tia Ciata, escritório da ORTC e espaço cultural para manter viva a memória da dama do 

samba. A Casa da Guarda abriga agora a sede do Centro Cultural Pequena África, que 

pretende ampliar atuação no resgate e preservação da cultura afro-brasileira na região. A 

Prefeitura do Rio cedeu espaços do Jardim Suspenso do Valongo para as instituições por 10 

anos. 

 

Apoio a Liga de Blocos de Carnaval da Região Portuária 

A Cdurp, por meio do programa Porto Maravilha Cultural, deu suporte ao carnaval de rua do 

Porto Maravilha com apoio a 20 blocos locais: Maravilhas do Porto, OBA (Organização 

Bons Amigos), Banda da Conceição, Tamborim Sensação, Fica Firma da Favela, Liga dos 

Blocos, Alegria Portuária, Coração das Meninas, Escorrega mas não cai, Pinto Sarado, 

Independente do Morro do Pinto, Eles que digam, Fala Meu Louro, Unidos do Rego Barros, 

Pipoca no Mel, Prata Preta, Vizinha Faladeira, Afoxé Filhos de Gadhi, Escravos da Mauá, 

Cya de Mysterios. 

 

  



 

7 
CDURP – Relatório Trimestral – janeiro, fevereiro e março de 2016 

Renovação do apoio cultural ao Instituto Pretos Novos 

 

O Instituto Pretos Novos (IPN), com sede na Rua Pedro Ernesto, na Gamboa, foi criado em 

maio de 2005. Neste sítio arqueológico estão depositados restos mortais de milhares de 

africanos retirados, à força, de suas terras de origem, quase todos anônimos. Por entender 

que a memória histórica constitui fator de identificação humana, a Cdurp renovou apoio ao 

instituto responsável pelo Cemitério dos Pretos Novos, parte do Circuito Histórico e 

Arqueológico da Celebração da Herança Africana. A participação da Prefeitura do Rio no 

suporte à instituição com recursos do Programa Porto Maravilha Cultural – que destina 3% 

dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) à valorização do patrimônio 

material e imaterial da Região Portuária – se dá na manutenção, conservação do espaço e em 

atividades culturais. 

 
Atividades culturais na Região Portuária 

 

Com o aumento expressivo das atividades culturais na região do Porto Maravilha, a Cdurp 

passou a integrar o grupo de aprovação de eventos na área. Nos três primeiros meses do ano, 

as atividades registradas foram: 

 

Escravos da Mauá - Largo da Prainha - 08 de janeiro 

Samba da Saúde - Largo da Prainha - 14 de janeiro 

Tambor de Cumba - Cais do Valongo - 16 de janeiro 

Tambor de Cumba - Cais do Valongo - 19 de janeiro 

Feira de Economia Solidaria - Praça Mauá - 22 de janeiro 

Samba da Saúde  -  Largo da Prainha - 28 de janeiro 

Samba da Saúde  -  Largo da Prainha - 11 de fevereiro 

Tambor de Cumba - Cais do Valongo - 16 de fevereiro 

Feira de Economia Solidaria - Praça Mauá - 18 de fevereiro 

Som das Artes - Largo da Prainha - 22 de fevereiro 

Samba da Saúde  -  Largo da Prainha - 25 de fevereiro 

A Pequena África e seus Encantos -  Praça da Harmonia - 27 de fevereiro 

Som das Artes - Largo da Prainha - 29 de fevereiro 

Som das Artes  - Largo da Prainha - 14 de março 

Projeto Livros na Praça - Largo da Prainha - 15 de março   

Feira Economia Solidária - Praça Mauá - 17 de março 

Acarajazz - Largo da Prainha  - 18 de março 

Feira do Porto Largo da Prainha - 19 de março 

Feira Carioquíssima - Praça Mauá - 19 e 20 de março 

Tambor de Cumba - Cais do Valongo - 20 de março 

Som das Artes  - Largo da Prainha - 21 de março 

Ação contra Tuberculose - Praça Mauá - 23 de março 

Velhos Malandros - Largo da Prainha - 23 de março 

Samba da Saúde - Largo da Prainha - 24 de março 

Festival do Porto - Praça Mauá - 25 de março 

 

INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Reuniões 

Representantes da companhia apresentaram a operação urbana Porto Maravilha em eventos 

oficiais, de entidades de classe, acadêmicas e comunitárias, no Rio de Janeiro e em outros 

estados, dentre os quais destacam-se: 
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Janeiro 

08/01 – Encontro com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Movimentos 

populares para formatação de cursos de gestão para coordenação de projetos habitacionais 

do programa “Minha Casa, Minha Vida Entidades” 

11/01 – Participação em plenária do Sindicato do Estivadores  

14/11 – Treinamento dos agentes “Posso Ajudar” para o fechamento da Avenida Rio Branco 

(a partir da Avenida Nilo Peçanha)   

15/11 – Reunião do Conselho Consultivo da Cdurp 

2101 – Reunião do Conselho Comunitário de Segurança 

26/01 – Apresentação sobre a operação urbana Porto Maravilha para Delegação 

Dinamarquesa -  Sweco na Cdurp 

 

Fevereiro 

01/02 – Apresentação sobre a operação urbana Porto Maravilha para Delegação de 

Vereadores Chilenos 

05/02 – Apresentação sobre a operação urbana Porto Maravilha para Consul Geral dos 

Estados Unidos 

04/02 – Encontro com representantes de movimentos sociais de moradia popular sobre 

projetos de Habitação de Interesse Social 

11/02 – Encontro com a Concessionaria do VLT Carioca para formulação de projetos de 

inclusão socioprodutiva na Região Portuária 

15/02 – Apresentação sobre a operação urbana Porto Maravilha para equipe de docentes da 

Faculdade de Engenharia do Porto – Portugal 

18/02 – Reunião do Conselho Comunitário de Segurança 

 

Março 

02/03 – Encontro com Clinica da Saúde, concessionarias do VLT Carioca e Porto Novo para 

ações de prevenção a doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

17/07 – Reunião do Conselho Comunitário de Segurança 

21/03 – Aula inaugural do treinamento do projeto de empregabilidade na Região Portuária 

do Concessionaria do VLT Carioca 

 

Mídias eletrônicas  

Ao todo, no período, o site www.PortoMaravilha.com.br recebeu 76.033 visitas. Durante os 

três meses, o www.facebook.com/PortoMaravilha aumentou em 8,75% o número de 

seguidores, passando a 21.814 no fim de março. O www.twitter.com/PortoMaravilha somou 

7.223 adeptos no mesmo período, registrando aumento de 2,83% na comparação com os 

7.024 constatados no fim do trimestre anterior. 

 

Ações de Comunicação Institucional 

A Cdurp atuou na divulgação das informações sobre a operação urbana Porto Maravilha em 

visitas de imprensa às obras como programa de acompanhamento da evolução das 

intervenções. No período, as atividades se voltaram à manutenção de redes sociais, 

Ouvidoria e Fale Conosco, além de impressão de material institucional. Em março, parceria 

com a Secretaria Municipal de Transportes e a Concessionária do VLT Carioca promoveu 

seminário com a participação de equipes de mais de 20 veículos de imprensa. O encontro 

apresentou a campanha educativa OLHO NO VLT, o simulador para formação de 

condutores e atualização sobre obras e operação do sistema. 
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Ouvidoria e Fale Conosco 

A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao 

Porto Maravilha, chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp, pelo Fale Conosco da 

Concessionária Porto Novo, responsável por obras e serviços na Região Portuária e pelas 

Ouvidorias da Cdurp e da Porto Novo (que costumam tratar casos não resolvidos pelo Fale 

Conosco). Abaixo, detalhamento do atendimento no período entre janeiro e março de 2016. 

 

FALE CONOSCO CDURP JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Total demandas recebidas 100 90 114 304 

     

 

OUVIDORIA CDURP JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Total demandas recebidas 
 

3 
 

6 
 

3 
 

12 

Total de atendimentos concluídos no prazo 3 6 3 12 

 

0800 7807678 + FALE CONOSCO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Total chamadas recebidas 738 777 1.016 2.531 

Total de atendimentos concluídos no 
prazo 

738 774 1012 2.524 

 

OUVIDORIA PORTO NOVO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO TOTAL 

Total demandas recebidas 
22 19 26 67 

Total de atendimentos concluídos no 
prazo 

22 19 26 67 
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Balanço de projetos imobiliários na Região Portuária entre 1º de janeiro e 31 de março 

de 2016 

 

Não houve projetos licenciados com ou sem consumo de Cepacs na Região Portuária entre 

1º de janeiro e 31 de março 2016. 

 

 

Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre 
 

Estoque Consumidos no 

período anterior 

(até dez/15) 

Consumidos no 

trimestre 

(jan-março/16) 

Consumo total 

(até março/16) 

Estoque 

disponível 

6.436.722 565.706 0 565.744 5.870.978 

100,00% 8,79% 0,0% 8,79% 91,21% 

 

 

Novos projetos na Região Portuária com processos de licenciamento iniciados entre 1º 

de janeiro e 31 de março de 2016 

 
Titular Endereço Descrição Ate (M²) Setor Entrada Status 

Erlanio 

Carlos de 

Oliveira 

Rua Santo 

Cristo 83 

Comercial – 

Construção 

- - 22/01/2016 Em 

andamento 

Thomas 

Konrad 

Streiff 

Rua 

Sacadura 

Cabral 341 

Outro - 

Modificação 

com 

acréscimo 

- I 02/02/2016 Em 

andamento 

Píer Mauá 

S/A 

Avenida 

Rodrigues 

Alves, 

Armazéns 1 a 

4 

Outro – 

Modificação 

com 

acréscimo 

- A1 e A2 22/03/2016 Em 

andamento 

Google Brasil 

Internet Ltda 

Avenida 

Rodrigues 

Alves 10, 

Armazém 1 

Outro – 

Modificação 

com 

acréscimo 

- A1 e A2 05/04/2016 Em 

andamento 

 

Retificação do Balanço de Projetos Imobiliários no trimestre anterior (outubro a 

novembro de 2015) com inclusão de projeto 

Novos projetos na Região Portuária com processo de licenciamento iniciados entre 1º 

de outubro e 31 de dezembro de 2015 

Titular Endereço Descrição Ate (m²) Setor Entrada Status 

Projeto 

Maravilha 

Empreendi

mentos 

Imobiliário 

Ltda 

Rua Antônio 

Lage 38 

Modificação 

sem acréscimo 

- A5 24/11/2015 Em 

andamento 
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Evolução patrimonial e investimentos da Cdurp  

entre 1º de janeiro e 31 de março de 2016 

 

 
     

Prioridades para o próximo trimestre 

 

Estratégicas 

Inauguração da Orla da Guanabara Prefeito Luiz Paulo Conde 

Inicio da operação comercial do VLT 

Conclusão das obras do Túnel Prefeito Marcello Alencar 

 

Organizacional 

Conclusão da implementação do Sistema Integrado de Gestão da Cdurp e obtenção de 

certificado ISO 9001:2008, norma internacional que atesta Gestão da Qualidade da empresa 

 
 


