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SECRETARIA DA CASA CIVIL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA
REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO S/A
Relatório Trimestral de Atividades
Período: julho, agosto e setembro de 2018
 
SUMÁRIO
O terceiro trimestre da Operação Urbana Porto Maravilha foi marcado por situação contratual atípica desencadeada no período anterior com a declaração de iliquidez do 
Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM) - responsável pelos pagamentos da operação urbana consorciada e que tem o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) como cotista - pela Caixa Econômica Federal. A não emissão da sétima ordem de início do Contrato de Parceria Público-Privada levou a Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) a acionar em 25 de julho operação de contingência na Região Portuária do Rio de Janeiro para a 
prestação de serviços públicos (coleta de lixo, limpeza urbana, operação de trânsito, conservação de vias e calçadas e iluminação pública) nos cinco milhões de metros 
quadrados da área. O trabalho passou a ser executado com apoio de órgãos e secretarias municipais.
 
Desde então, a Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente - Seconserma, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana - Comlurb, a Rio Luz, a Fundação Parques 
e Jardins e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-Rio fazem a manutenção nos bairros descritos na Lei Complementar 101/2009 como Área de 
Especial Interesse Urbanístico da Região do Porto do Rio de Janeiro (AEIU).
 
De forma contínua, a Cdurp mantém agenda de reuniões entre os principais atores da operação: o FIIPM, por meio da Caixa; e a Concessionária Porto Novo, contratada 
desde 2011 para executar serviços e obras.
 
A Cdurp é também responsável pelo acompanhamento e fiscalização da implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que no momento mantém obras de construção da 
linha 3. As intervenções seguem dentro do cronograma com 98,5% de avanço. O novo trecho ligará a Central do Brasil ao Aeroporto Santos Dumont com três novas paradas 
na Avenida Marechal Floriano. A ligação com a linha 1 se dará na Avenida Rio Branco entre as paradas São Bento e Candelária.
 
OPERACIONAL
 
Obras de revitalização
O percentual acumulado de avanço das obras da Parceria Público-Privada (PPP) até 30 de setembro foi de 87,77%, incluindo as de urbanização, infraestrutura, viárias e do 
Museu do Amanhã.
 
Balanço das principais frentes de obras
 
Obras de infraestrutura e urbanização
Já foram entregues 8.374 m de túneis; 25.303 m de vias com novas redes de infraestrutura de água, esgoto, drenagem, energia elétrica, iluminação pública, telecomunicação 
e gás natural, além de reurbanização, com implantação de novos padrões de pavimentação de vias e calçadas, nova sinalização viária e novo mobiliário urbano. Além disso, 
foram urbanizados 309.162 m² de praças, incluindo a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde.

 
Trechos de vias e túneis entregues ao trânsito até o dia 30 de setembro de 2018
 



 

 
Principais obras de infraestrutura e urbanização a executar em vias e praças dentro da Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha.

 



 

 
Obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)
A implantação do sistema VLT Carioca alcançou 98,5% de avanço. A Linha 1 (Praia Formosa - Santos Dumont) foi concluída com paradas e trechos em funcionamento, 
assim como a Linha 2 (Praia Formosa - Praça XV). Obras da Linha 3 (Central - Aeroporto Santos Dumont) se iniciaram em janeiro de 2018.
 
Durante a fase inicial da construção da Linha 3 foram encontrados trilhos do antigo sistema de bondes levando a paralisação das obras até maio de 2018. Desde então, a 
concessionária executa escavação e concretagem na Avenida Marechal Floriano e Rua Visconde de Inhaúma. Em agosto, as intervenções revelaram local utilizado para a 
venda de africanos escravizados e seus descendentes no Brasil no século XIX. Trata-se de mais uma descoberta arqueológica no Porto Maravilha, na altura da Rua Miguel 
Couto. O uso inicial deste espaço seria para “venda de secos e molhados”, espécie de mercearia da época, posteriormente substituído pelo comércio de africanos 



escravizados. Mapas do período permitiram a comparação da área com a configuração atual da região na Avenida Marechal Floriano. Dentre os objetos identificados destaca-
se uma bola de ferro, possivelmente relacionada à prisão de pessoas de modo a dificultar a fuga. No mesmo mês, a equipe de arqueologia evidenciou local da antiga Igreja 
de São Joaquim e cemitério da elite católica. O templo foi erguido em 1758, ao lado de um seminário (local para formação religiosa), área onde mais tarde foi instalado o 
Colégio Pedro II. Foram identificadas 15 ossadas. Era prática comum na época os cemitérios serem anexos às igrejas.
 
A data prevista para a conclusão das obras da Linha 3 do VLT é dezembro de 2018.
 
Serviços
Com o contrato da PPP suspenso, desde 25 de junho de 2018 os serviços prestados pela Concessionária Porto Novo passaram a ser executados pelas respectivas 
secretarias da Prefeitura do Rio de Janeiro sob a supervisão da Cdurp.
 
A manutenção de áreas verdes na Área de Especial Interesse Urbanístico (AEIU) foi assumida, em parte, pela Comlurb. A conservação de vias, calçadas e monumentos foi 
repassada à Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma), enquanto a iluminação pública foi novamente atribuída à Rioluz. Os serviços de operação 
da malha viária seguem coordenados e implementados pela CET-Rio.
 
PORTO MARAVILHA CULTURAL
A Cdurp manteve apoio a atividades culturais e promoção da ocupação dos espaços para valorizar e fomentar a produção local.
 
Sítio Arqueológico Cais do Valongo
Em agosto de 2018, representantes da companhia foram nomeados pelo Instituto do Patrimônio do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan para participar do Comitê 
Gestor do Sítio Arqueológico do Cais do Valongo Patrimônio Mundial, conforme estabelecido no Dossiê de inscrição na lista do Patrimônio Mundial apresentado a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura (Unesco). O objetivo deste Comitê Gestor é estabelecer uma estrutura de gestão compartilhada do 
sítio declarado e as diretrizes para a execução do Plano de Gestão do Sítio que garantam sua preservação, conservação e manutenção de forma integrada. O Comitê é 
formado por 17 representantes das esferas governamentais e da sociedade civil organizada.
 
Atividades culturais em áreas públicas

 



 



 
PORTO MARAVILHA CIDADÃO
 
Institucional
Representantes da companhia apresentaram a operação urbana Porto Maravilha em eventos oficiais, de entidades de classe, acadêmicas e comunitárias, dentre os quais se 
destacam:
Julho
03/07 - Reunião de Planejamento do Mondial de La Biere - Cdurp
04/07 - Reunião com representantes do Projeto Arte Salva Vidas - Cdurp
05/07 - Reunião com organizadores do evento Rio Gastronomia - Cdurp
10/07 - Vistoria no Largo de Santa Rita para Obras do VLT - Largo de Santa Rita
12/07 - Reunião de Avaliação do Evento Arena 1 - Cdurp
20/07 - Reunião com Centro Presente - Cdurp
25/07 - Reunião de preparativos Carnaval 2019 - COR
Agosto
02/08 - Visita de refugiados ao AquaRio
03/08 - Participação na abertura da Copa dos Refugiados - Maracanã
08/08 - Reunião com Sebrae Porto - Cdurp
09/08 - Reunião Geral de Planejamento do Mondial de La Biere - Cdurp
10/08 - Visita ao Galpão Cdurp com SESC - Av. Pereira Reis 76
15/08 - Reunião com Projeto Arte Rua Maup - Cdurp
15/08 - Reunião com organização do Festival WOW - Cdurp
16/08 - Apresentação para alunos da Pepperdine University - Cdurp
17/08 - Reunião com organização do Festival WOW - Cdurp
21/08 - Reunião com SESC - Cdurp
21/08 - Reunião Armazém Maravilha - Cdurp
22/08 - Reunião sobre o evento Dia Marítimo Mundial - 1º Distrito Naval
23/08 - Reunião com Cooperativa Maravilha - Armazém Maravilha
23/08 - Reunião com Clínica da Família Nélio de Oliveira - CF Nélio de Oliveira
24/08 - Reunião com Guarda Municipal - Cdurp
24/08 - Reunião com Centro Pop - Cdurp
24/08 - Reunião Geral de Planejamento do Mondial de La Biere - Cdurp
28/08 - Participação no Seminário da Firjan - Teatro Firjan
31/08 - Reunião sobre Habitação de Interesse Social com SMUHI - Cdurp
Setembro
04/09 - Reunião com SESC - SESC
11/09 - Reunião preparatória para interdição da Av. Rio Branco x Visconde de Inhaúma
14/09 - Reunião com a Marinha do Brasil para alinhamento da interdição da Av. Rio Branco x Visconde de Inhaúma
17/09 - Reunião com Cooperativa Maravilha - Cdurp
18/09 - Reunião com a Administração Regional - Cdurp



19/09 - Reunião sobre o evento Veste Rio - Cdurp
19/09 - Reunião sobre o evento Festival WOW - Cdurp
20/09 - Reunião com Concessionária Porto Novo sobre Cooperativa Maravilha - Cdurp
20/09 - Reunião com Doutoranda da Universidade do Porto - Portugal
21/09 - Participação no evento Cubo Talks - Museu do Amanhã
26/09 - Visita técnica para evento Dia Mundial Marítimo - Praça Mauá
 
Diálogo com a Comunidade
 
Fóruns Comunitários
No dia 14 de agosto, houve reunião ordinária do Fórum Comunitário do Porto. Os fóruns são espaços temáticos e permanentes com a finalidade de reunir representações, 
coletivos, entidades e instituições que atuam na Região Portuária. Estruturados por temas, os espaços tem caráter consultivo e servem para facilitar e fomentar atividades 
destinadas ao atendimento à população local e ao desenvolvimento econômico e social das comunidades.
 
14/08 - Fórum Comunitário Ordinário
 
COMUNICAÇÃO
 
Ações de Comunicação Institucional
A Cdurp atua na divulgação das informações sobre a Operação Urbana Porto Maravilha em parceria com a Subsecretaria de Comunicação Governamental da Prefeitura do 
Rio.
 
Imprensa - clipping
De julho a setembro, o serviço de clipping identificou 9.577 reportagens com as palavras-chaves relacionadas à Operação Urbana Porto Maravilha. A classificação de impacto 
divide as matérias publicadas em todas as mídias em 7.317 positivas (76,4%), 2.248 negativas (23,4% do total) e 12 sem definição (0,12%).
 
Mídias eletrônicas
Ao todo, em julho, agosto e setembro o site www.PortoMaravilha.com.br recebeu 116.324 visitas, com aumento de 3,5% em relação às 112.289 do trimestre anterior. Durante 
os três meses, o www.Facebook.com/PortoMaravilha registrou aumento de 3,21% no número de seguidores, passando de 44.581 a 46.016 no fim de setembro. O 
www.twitter.com/PortoMaravilha somou 8.822 adeptos no terceiro trimestre de 2018.
 
Ouvidoria e Fale Conosco
A demanda por informações e serviços, além de reclamações, elogios e agradecimentos ao Porto Maravilha, chegam pelo Fale Conosco do site da Cdurp e por e-mail. No 
trimestre não serão apresentados os números da central de atendimento e da ouvidoria da Concessionária Porto Novo porque no período as demandas foram concentradas 
no serviço 1746.
 
Abaixo, detalhamento do atendimento no segundo trimestre.
 

 
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO
 
Balanço de projetos imobiliários na Região Portuária entre 1º de julho e 30 de setembro de 2018
 
Não houve projetos licenciados com consumo de Cepacs na Região Portuária no 3º trimestre de 2018.
 
Evolução dos Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepac) no trimestre
 

 
Novos projetos na Região Portuária com processos de licenciamento iniciados entre 1º de julho e 30 de setembro de 2018

 



METAS PARA O PRÓXIMO TRIMESTRE
 
- Avançar na negociação com a Caixa, administradora do Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha (FIIPM), para resolver a iliquidez do fundo e viabilizar a volta do 
contrato com a Concessionária Porto Novo e do cronograma de obras da PPP.
- Avançar a obra do VLT na Avenida Marechal Floriano para cumprir prazo de entrega do sistema em operação até 15 de dezembro de 2018.
- Acompanhar as obras de implantação da roda gigante na Orla Conde e desenvolver com os investidores política de contratação com o objetivo de contemplar moradores da 
Região Portuária.


